Uppgjord (även faktaansv. om annan) *Prepared (also subject resp. if other)*	Nr *No.*			
Christoffer Nilsson				
Dokumentansvarig/Godkänd *Document responsible/Approved*	**Datum** *Date*	**Rev**	**Tillhör/File**	**S-klass**
	1997-09-19			I

PLANERING FÖR EXAMENSARBETE OM 3D BROWSERS

Tid för examensarbete: 1997-08-18 till 1998-01-18
Kursiv text beskriver respektive moment enligt uppdragsspecifikation.
Rapporten kommer att skrivas på engelska.

FÖRSTUDIE (4 VECKOR : V34 - V37)

(Förberedande informationsinsamling, uppgörande av plan för fortsatta aktiviteter samt framtagning av rapportstruktur, 4 veckor)

v34

- Planering för fortsatt arbete.
- Framtagning av rapportstruktur.
- Insamling av information om historien bakom VRML, personer, organisationer och dokumentation av detta.

v35-37

- Fortsatt litteraturinsamling
- Dokumentation av större delen av Part I (se föreslagen rapportstruktur) Introduktion till VRML. (ca 1 vecka)
- Dokumentation av andra teoretiska delar, **Navigation** i Part II och delar av ”3D Modelers”

ANALYS (6 VECKOR: V38 - V43)

(Analys av problemområdet, fördjupningsstudie samt fortsatt informationsinsmaling 6 veckor)

- Analys av verktyg för 3D modelering (ca 1 vecka)
- Dokmentation och insamling om alternativa format, och binära format för VRML (max 1 vecka)
- Analys av stöd för script- och programspråk (Java, JavaScript, VRMLscript, Java EAI), dokumentation av **Scripts and APIs** i Part I (ca 2 veckor)
- Analys av integrering med html browsers (Högst en vecka - kommer nog att flyta ihop med punkterna ovan)
- Test av integrering Script/EAI/VRML/HTML (flytande, ca 1-2 veckor)

Uppgjord (även faktaansv. om annan) ***Prepared*** *(also subject resp. if other)*	**Nr** ***No.***			
Christoffer Nilsson				
Dokumentansvarig/Godkänd ***Document responsible/Approved***	**Datum** ***Date***	**Rev**	**Tillhör/File**	**S-klass**
	1997-09-19			

UTFÖRANDE (8 VECKOR: V44 - V51)

(Testning och utvärdering av VRML, 8 veckor)

- Söka upp och testa tillgängliga navigerings- och konstruktionsverktyg. (Detta moment pågår under hela examensarbetet, ca 3 veckor)
- Specifikation av uppgift för implementation av VRML gränssnitt (ca 1 vecka)
- Utförande och dokumentation av uppgift specificerad ovan (ca 5 veckor)

RAPPORTSKRIVNING (2 VECKOR: V2 - V3)

(Raportskrivning: Slutsatser och resultat beskrivs. 2 veckor. Tiderna förutsätter att rapporten skrivs under samtliga faser och att det endast är slutsatser och slutlig formgivning som görs i denna fas.)

- Knyta ihop rapporten och dokumentera slutsatser och resultat (2 veckor)